
 

 

0
5
.1

1
.2

0
2
5
  

 К
о
п

и
я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

 д
о
к
у
м

е
н

та
. 

 

                                                                                        

                                                                                      Қазақстан Республикасы 

                                                                   Парламент Мәжілісінің депутаттары 

                                                                             Д.М. Колода, Е.Н. Мәмбетовке 

 
2025 жылғы 10 қазандағы № ДС-382 

 

 

Құрметті депутаттар! 

 

Көкшетау – Кішкенекөл – Бидайық – Ресей Федерациясының шекарасы 

(бұдан әрі – автожол) автомобиль жолын күрделі жөндеу жобасын іске асыруға 

қатысты сауалды қарап, келесіні хабарлаймын. 

Автожолдың техникалық жай-күйін жақсарту мақсатында 2023 жылы 

жалпы ұзындығы 58 км Дәуіт және Кішкенекөл (156-182 км және 182-213 км) елді 

мекендері арасындағы учаскелерді күрделі жөндеу басталды. 
Анықтама: күрделі жөндеу жобаларының жалпы құны 30,8 млрд теңгені құрайды, 

қаржыландыру бастапқыда республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылды. 
 

Бүгінгі таңда 6,5 млрд теңге бюджет қаражаты игерілді, соның есебінен 

жоғарыда аталған учаскелерде тиісті жол-жөндеу жұмыстары орындалды. 

Дәуіт ауылынан Талшық ауылына дейінгі учаске бойынша (156-182 км) 

2023 жылдың қараша айында «Атырауинжстрой-АИС» ЖШС-мен  

11,3 млрд теңге сомасына келісімшарт жасалды. 

2024 жылы мердігер ұйым айналма жолды (8 км), жер төсемін (5 км), 

астыңғы қабатты (5 км), сондай-ақ су өткізгіш құбырды (1 бірлік) және мал өткелін 

(1 бірлік) орнату бойынша жұмыстарды орындады. 

Ағымдағы жылы фрезерлеу (2,3 км), жер төсемін (2,3 км) және айналма 

жолды (2,3 км) орнату жүзеге асырылды. 

Алайда, жұмыстардың нашар ұйымдастырылуына және мердігерлік 

ұйымға қатысты өз міндеттемелерінің тиісінше орындалмауына байланысты 

келісімшарт талаптарында көзделген 4 млн теңге мөлшерінде тиісті айыппұлдар 

салынды (айыппұлдар толық көлемде төленді). 

Талшық ауылынан Кішкенекөл ауылына дейінгі учаске бойынша  

(182-213 км) 

2023 жылдың тамыз айында «Көкшетауавтодор» ЖШС-мен 19,5 млрд 

теңге сомасына шарт жасалды. 
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Мердігер ұйым негіздің төменгі және жоғарғы қабаттары (2,1 км), астыңғы 

қабаты (5,2 км), жабынды фрезерлеу (14,6 км) және 7 су өткізгіш құбырды орнату 

бойынша жұмыстарды орындады, көпірді жөндеу аяқталды (185+600 км). 

2025 жылы айналма жол (10 км), негіздің төменгі және жоғарғы қабаттары 

(2,2 км), астыңғы қабаты (1,6 км), жабынды фрезерлеу (2,3 км), екі су өткізгіш 

құбырдың құрылысы жүргізілді. 

Жобаны қаржыландыруға және аяқталу мерзіміне қатысты 

Бюджет қаражатының шектелуіне байланысты «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 

мердігерлік ұйымдардың жұмыс жүргізу кестесін қайта бекітті және күрделі 

жөндеуді аяқтау мерзімдерін қайта қарады (Талшық ауылынан Кішкенекөл ауылына 

дейін – 2026 жылдың соңына дейін, Дәуіт ауылынан Талшық ауылына дейін – 2027 жылдың 

соңына дейін). 
Бүгінгі таңда мердігер ұйымдар қажетті материалдарды дайындауды және 

алдағы құрылыс маусымына қосымша жол-құрылыс техникасын жұмылдыруды 

жүргізуде. 

Бұл ретте қаржыландыру Қазақстанның Даму Банкінің қаражаты есебінен 

толық қамтамасыз етілетін болады. 

Жұмыстарды нашар ұйымдастырған және міндеттемелерді тиісінше 

орындамаған жағдайда Көлік министрлігі «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-мен бірлесіп 

аталған мердігерлік ұйымдармен белгіленген тәртіппен шарттарды бұзу 

мәселесін қарайтын болады. 

Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде мердігер ұйымдар автокөлік 

құралдарының, оның ішінде қысқы кезеңде келісімшарттық міндеттемелер 

шеңберінде (уақытша айналма жолдарды, жол белгілерін орнату, жол бөлігін тазалау 

және т.б.) қауіпсіз өтуін қамтамасыз ететін болады. 

Жалпы, автожол жобаларын, оның ішінде сауалда көрсетілген жобаларды 

іске асыруға байланысты мәселелер Үкіметтің бақылауында. 

 

 

                                                                                                            Қ. Бозымбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орынд. А.Кушев 

Тел. 74-58-65 
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Депутатам 

Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан 

Мамбетову Е.Н. 

Колода Д.М. 

 
На № ДС-382 от 10 октября 2025 года 

 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Рассмотрев запрос касательно реализации проекта капитального ремонта 

автомобильной дороги Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница 

Российской Федерации (далее - автодорога), сообщаю следующее. 

В целях улучшения технического состояния автодороги в 2023 году начат 

капитальный ремонт участков между населенными пунктами Даут и 

Кишкенеколь (км 156-182 и км 182-213) общей протяженностью 58 км. 
Справочно: общая стоимость проектов капитального ремонта составляет 30,8 млрд 

тенге, финансирование изначально осуществлялось за счет республиканского бюджета. 
 

На сегодня освоено 6,5 млрд тенге бюджетных средств, за счет которых на 

вышеуказанных участках выполнены соответствующие дорожно-ремонтные 

работы. 

По участку от села Даут до села Талшик (км 156-182) 

В ноябре 2023 года заключен контракт с ТОО «Атырауинжстрой-АИС» на 

сумму 11,3 млрд тенге. 

В 2024 году подрядной организацией выполнены работы по устройству 

объездной дороги (8 км), земляного полотна (5 км), подстилающего слоя (5 км), а 

также водопропускной трубы (1 ед.) и скотопрогона (1 ед). 

В текущем году осуществлено фрезерование (2,3 км), устройство земляного 

полотна (2,3 км) и объездной дороги (2,3 км). 

Однако, в связи со слабой организацией работ и ненадлежащим 

исполнением своих обязательств в отношении подрядной организации 

наложены соответствующие штрафы в размере 4 млн тенге, предусмотренные 

условиями контракта (штрафы выплачены в полном объеме). 

По участку от села Талшик до села Кишкенеколь (км 182-213) 

В августе 2023 года заключен договор с ТОО «Кокшетауавтодор» на сумму 

19,5 млрд тенге. 
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Подрядной организацией выполнены работы по нижним и верхним слоям 

основания (2,1 км), подстилающего слоя (5,2 км), фрезерованию покрытия (14,6 км) 

и устройству 7 водопропускных труб, завершен ремонт моста (км 185+600). 

В 2025 году проведено устройство объездной дороги (10 км), нижнего и 

верхнего слоев основания (2,2 км), подстилающего слоя (1,6 км), фрезерование 

покрытия (2,3 км), устройство двух водопропускных труб. 

Касательно финансирования проекта и сроков завершения 

В связи с ограниченностью бюджетных средств АО «НК «КазАвтоЖол» 

переутверждены графики производства работ подрядных организаций и 

пересмотрены сроки завершения капитального ремонта (от села Талшик до села 

Кишкенеколь – до конца 2026 года, от села Даут до села Талшик – до конца 2027 года). 

На сегодня подрядные организации ведут заготовку необходимых 

материалов и мобилизацию дополнительной дорожно-строительной техники на 

предстоящий строительный сезон. 

При этом финансирование полностью будет обеспечено за счет средств 

Банка Развития Казахстана. 

В случае слабой организации работ и ненадлежащего исполнения 

обязательств Министерством транспорта совместно с АО «НК «КазАвтоЖол»  

в установленном порядке будет рассмотрен вопрос расторжения договоров  

с указанными подрядными организациями. 

В период проведения ремонтных работ подрядными организациями будет 

обеспечен безопасный проезд автотранспортных средств, в том числе в зимний 

период, в рамках контрактных обязательств (устройство временных объездных дорог, 

дорожных знаков, очистка проезжей части и т.д.). 

В целом вопросы, связанные с реализацией автодорожных проектов, в том 

числе указанных в запросе, находятся на контроле Правительства. 

 

 

К. Бозумбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.Кушев 

Тел. 74-58-65 


